

PROYECTO EJEMPLO

ASISTENTE VIRTUAL DE INGENIERÍA

EJEMPLO DE CUENTA DE AVANCE

Periodo: enero 2022

ID	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL	% PRESENTE ACTA No. 2	SUBTOTAL ACTA No. 2	% ACUMULADO ANTERIOR	SUBTOTAL ANTERIOR	% NUEVO ACUMULADO	SUBTOTAL ACUMULADO	AVANCE POR EJECUTAR	
									% POR EJECUTAR	TOTAL POR EJECUTAR
1	GENERALES	\$5,500.00								
1.1	Ensayos de Laboratorio	\$5,500.00	0.00%	\$0.00	100.00%	\$5,500.00	100.00%	\$5,500.00	0.00%	\$0.00
2	SUB RASANTE	\$60,819.24								
2.1	Marcación Topográfica	\$275.00	0.00%	\$0.00	100.00%	\$275.00	100.00%	\$275.00	0.00%	\$0.00
2.2	Desbroce	\$560.34	0.00%	\$0.00	100.00%	\$560.34	100.00%	\$560.34	0.00%	\$0.00
2.3	Excavación de material común	\$2,730.38	0.00%	\$0.00	100.00%	\$2,730.38	100.00%	\$2,730.38	0.00%	\$0.00
2.4	Relleno de material selecto para rasante - terreno natural	\$3,850.00	0.00%	\$0.00	100.00%	\$3,850.00	100.00%	\$3,850.00	0.00%	\$0.00
2.6	Conformación de Sub base (20 cm)	\$25,604.43	0.00%	\$0.00	100.00%	\$25,604.43	100.00%	\$25,604.43	0.00%	\$0.00
2.7	Conformación de base (20 cm)	\$27,799.09	0.00%	\$0.00	100.00%	\$27,799.09	100.00%	\$27,799.09	0.00%	\$0.00
3	CALLES	\$149,406.68								
3.1	Carpeta Asfáltica (10 cm)	\$101,887.50	0.00%	\$0.00	5.00%	\$5,094.38	5.00%	\$5,094.38	95.00%	\$96,793.12
3.2	Cabezales de concreto reforzado	\$2,640.00	0.00%	\$0.00	100.00%	\$2,640.00	100.00%	\$2,640.00	0.00%	\$0.00
3.3	Alcantarillas pluviales	\$4,356.00	0.00%	\$0.00	100.00%	\$4,356.00	100.00%	\$4,356.00	0.00%	\$0.00
3.4	Cunetas en V (h = 1m)	\$24,832.50	75.00%	\$18,624.37	25.00%	\$6,208.13	100.00%	\$24,832.50	0.00%	\$0.00
3.5	Aceras (e = 10cm)	\$15,690.68	20.00%	\$3,138.14	0.00%	\$0.00	20.00%	\$3,138.14	80.00%	\$12,552.54
Sub Total Contrato		\$215,725.92		\$21,762.51		\$84,617.75	49.31%	\$106,380.26	50.69%	\$109,345.66

ITBMS (7%)	\$15,100.81	ITBMS (7%)	\$1,523.38
Total de Contrato	\$230,826.73	Total Cuenta # 1	\$23,285.89

Pendiente por cobrar

\$116,999.86

Ingeniero Virtual

Arquitecturacivil.blog

Aprobado por